




Progetto esecutivo per i lavori di riqualificazione dell'area portuale del Comune di Terrasini, nell'attuazione del PAL "GOLFI DI CASTELLAMMARE E CARINI" Asse 4 Misura 4.1 FEAMP - Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea- Dipartimento Regionale degli interventi per la pesca. A.1.3



VISTI

Elenco Elaborati architettonici:

- Tav. A1 - Relazione tecnica
- Tav. A1 bis- Relazione paesaggistica
- Tav. A2 - Inquadramento planimetrico e stato di fatto
- Tav. A3- Planimetria di progetto
- Tav. A4 - Computo metrico
- Tav. A5 - Elenco prezzi
- Tav. A6 - Analisi prezzi
- Tav. A7 - Quadro economico
- Tav. A8 - Incidenza sicurezza
- Tav. A9 - Computo metrico costi sicurezza speciali
- Tav. A10 - Cronoprogramma dei lavori
- Tav. A11 - Capitolato Speciale d'Appalto
- Tav. A12 - Piano di Sicurezza
- Tav. A13 - Piano di manutenzione dell'opera

I tecnici incaricati:

Arch. Rosanna Fasulo



Arch. Carolina Taragnolini



ALLEGATO "A"

Comune di Terrasini
Provincia di Palermo

DIAGRAMMA DI GANTT

cronoprogramma dei lavori

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: Riqualificazione dell'area portuale del Comune di Terrasini

COMMITTENTE: FLAG Golfi di Castellammare e Carini

CANTIERE: Piazza Scalo, Terrasini (Palermo)

Terrasini, 20/05/2019

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA


(Architetto Fasulo Rosanna)

per presa visione


IL COMMITTENTE

(Presidente Puccio Pietro)

Architetto Fasulo Rosanna
Via Stella N.1
91014 Castellammare del Golfo (TP)
Tel.: 092431271 - Fax: \$EMPTY_CSP_10\$
E-Mail: rosanna.fasulo@archiworldpec.it

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.

Nome attività	Durata	Settimana -1		Settimana 1							
		-2	-1	1	2	3	4	5	6	7	
[SIC.SPCL] Costi della sicurezza dei soli apprestamenti, espressar	1 g		Z1								
[21.01.02.01] Demolizione di calcestruzzo di cemento non armato d	3 g			Z1							
[21.01.25] Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si	1 g						Z1				
[18.01.01.01] Realizzazione di scavo a sezione obbligata in ambito	1 g									Z1	
[01.01.06.001] Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalità,	2 g										
[01.02.05.02] Trasporto di materie, provenienti da scavi – demolizio	2 g										
[01.05.03] Compattazione del fondo degli scavi, quando questi deb	2 g										
Formazione di fondazione stradale	2 g										
Fornitura e collocazione di rete elettrosaldata	2 g										
[03.02.03] Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, c	2 g										
[03.08.07] Conglomerato cementizio per strutture non armate o deb	7 g										
Formazione di massetto per pavimenti interni	8 g										
[AP.01] Fornitura e posa in opera di pavimentazione realizzata co ..	8 g										
[AP.02] Fornitura ed esecuzione di pavimentazione realizzata con ..	5 g										
[AP.03] Fornitura e posa in opera di cunetta stradale in ... gni ..	3 g										
[AP.04] Fornitura e posa in opera di pozzetto ermetico in polipro ...	1 g										
[AP.05] Fornitura e posa in opera di dissuasori dal diametro di ... i	2 g										
[AP.06] Fornitura e posa in opera di arredo urbano quali panchin ...	1 g										
Realizzazione di impianto elettrico	1 g										
[AP.07] Fornitura e posa in opera di Apparecchio illuminante da ...	1 g										
[AP.08] Fornitura e posa in opera di fontanella in corten come da ...	1 g										
[AP.09] Fornitura di ringhiera in acciaio Corten per rampa, comp ...	1 g										
[AP.10] Posa in opera di ringhiera in acciaio Corten di cui alla ... or	1 g										
[05.01.19] Realizzazione di pavimenti industriali mediante la fornit ..	3 g										
[09.01.07] Intonaco civile per esterni dello spessore complessivo nc	1 g										
[09.01.09.001] Strato di finitura per esterni su superfici già intonaca	1 g										
[11.02.03] Tinteggiatura per esterni con pittura a base di farina di ...	1 g										
LEGENDA Zona:											
Z1 = ZONA UNICA											



Settimana 5	Settimana 6					Settimana 7					Settimana 8												
	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53

